

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Maret (TW 1)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.143.411.141	33,38	33,38	0	2.579.102.263	28,21	1.726.546.290	18,88	9,32				
1.1	2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.131.940	26,5	26,5	0	16.242.360	26,57	14.879.860	24,34	2,23	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Program dan Keuangan	Dokumen perencanaan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Ranwal Renja 2023 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.2	2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	41	41	0	1.800.000	36	1.650.000	33	3	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Program dan Keuangan	dokumen hasil evaluasi : 3 dokumen dari 3 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.3	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.274.005.210	35	35	0	2.078.287.205	28,57	1.276.464.159	17,55	11,02	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Program dan Keuangan	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan : 3 dokumen dari 14 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.4	2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	63.369.440	25	25	0	15.654.860	24,7	14.224.460	22,45	2,26	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Program dan Keuangan	laporan keuangan : 3 dokumen dari 12 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan realisasi bulan februari Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.5	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.975.000	25	25	0	3.493.750	25	3.475.000	24,87	0,13	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Umum dan Kepegawaian	Komponen Instalasi listrik : 14 jenis dari 17 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan peralatan Listrik/Penerangan kantor Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.6	2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.316.000	25	25	0	55.691.500	24,94	51.978.300	23,28	1,66	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Umum dan Kepegawaian	ATK : 17 jenis dari 25 jenis materai : 200 lembar dari 1000 lembar	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.7	2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.514.000	30	30	0	8.328.500	24,13	8.170.000	23,67	0,46	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Umum dan Kepegawaian	Bahan dan peralatan kebersihan : 17 jenis dari 20 jenis gas lpg : 3 unit dari 15 unit tabung pemadam : 0 unit dari 4 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyediaan peralatan dan perkantoran Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.8	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.345.569	25	25	0	10.836.000	25	10.836.000	25	0	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Umum dan Kepegawaian	Barang Cetak : 7 Jenis dari 7 Jenis Penggandaan : 42350 lembar dari 106296 lembar	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Cetak dan Penggandaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.9	2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	25	25	0	900.000	25	750.000	20,83	4,17	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Umum dan Kepegawaian	Bahan bacaan dan langganan surat kabar : 2 Jenis dari 2 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.10	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	740.250.000	19	19	0	137.650.000	18,6	119.935.000	16,2	2,39	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Umum dan Kepegawaian	laporan penerimaan tamu : 10 dokumen dari 100 dokumen laporan hasil rapat : 16 dokumen dari 52 dokumen laporan hasil Perjalanan dalam daerah : 22 dokumen dari 100 dokumen laporan hasil Perjalanan luar daerah : 10 dokumen dari 30 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, Studi komparasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.11	2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	14.150.000	100	100	0	14.150.000	100	13.400.000	94,7	5,3	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Umum dan Kepegawaian	mebeler : 21 unit dari 21 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan mebel Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.12	2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.925.000	100	100	0	14.925.000	100	12.700.000	85,09	14,91	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Umum dan Kepegawaian	lemari es : 1 unit dari 1 unit led tv : 2 unit dari 2 unit Printer : 1 unit dari 1 unit alat pemotong kertas : 1 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaa peralatan dan perlengkapan kantor Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.13	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000	25	25	0	24.000.000	25	19.579.731	20,4	4,6	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Umum dan Kepegawaian	Pembayaran rekening listrik : 2 bulan dari 12 bulan pembayaran rekening Telepon : 2 bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran listrik dan telekomunikasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.14	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.801.192	25	25	0	73.600.298	24,97	69.577.980	23,6	1,36	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Umum dan Kepegawaian	honor pengelola keuangan : 13 orang bulan dari 162 orang bulan Laporan keamanan dan ketertiban kantor : 2 dokumen dari 12 dokumen Laporan kebersihan lingkungan kantor : 2 dokumen dari 12 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: honor pengelola keuangan Faktor Penghambat: -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Pendukung: -
1.15	2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.705.000	25	25	0	39.550.000	25,56	30.485.800	19,71	5,86	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Umum dan Kepegawaian	Bahan Bakar Minyak : 920 liter dari 10440 liter pajak kendaraan bermotor roda 4 : 2 unit dari 6 unit Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 : 6 unit dari 16 unit pajak kendaraan bermotor roda 2 : 4 unit dari 16 unit Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4 : 2 unit dari 6 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan kendaraan dan Pembelian Bahan Bakar Minyak Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
1.16	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.850.000	30	30	0	8.520.000	27,62	4.240.000	13,74	13,87	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Umum dan Kepegawaian	peralatan dan mesin lainnya : 2 Jenis dari 10 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan peralatan kantor Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
1.17	2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.472.790	100	100	0	75.472.790	100	74.200.000	98,31	1,69	Kab. Bantul	Sekretariat - Subag Umum dan Kepegawaian	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas : 4 unit dari 4 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
2	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.365.480.410	21,61	21,61	0	470.181.102	19,88	427.613.420	18,08	1,8					
2.1	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.639.222.410	26,5	26,5	0	408.032.920	24,89	378.733.880	23,1	1,79	Kab. Bantul	UPTD BLK - Kepala TU UPTD Balai Latihan Kerja	Peserta pelatihan berbasis kompetensi : 96 orang dari 394 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Pelatihan Tahap I Faktor Penghambat: keterlambatan SPJ, Pandemi Faktor Pendukung: ROPK Fisik dan keu	
2.2	2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	125.342.000	15,75	15,75	0	15.600.474	12,45	14.747.180	11,77	0,68	Kab. Bantul	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Instruktur Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan : 0 persen dari 105 persen Persentase instruktur bersertifikat kompetensi : 0 persen dari 67 persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan pemagangan tahap I Faktor Penghambat: masih adanya pandemi covid19 Faktor Pendukung: perencanaan pelaksanaan kegiatan yang matang	
2.3	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	324.508.000	7,5	7,5	0	17.836.204	5,5	6.021.180	1,86	3,64	Kab. Bantul	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Instruktur Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelatihan Tenaga Kerja	LPK yang dibina : 0 lpk dari 5 lpk	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan kegiatan pelatihan subsidi program pelatihan desain grafis Faktor Penghambat: pelaksanaan fisik sudah dilaksanakan, keterlambatan SPJ Faktor Pendukung: perencanaan kegiatan yang baik	
2.4	2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	30.000.000	9,75	9,75	0	2.550.000	8,5	2.550.000	8,5	0	Kab. Bantul	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Instruktur Muda - Sub	LPK berizin yang terintegrasi melalui OSS : 0 lpk dari 6 lpk	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Koordinator Kelompok Substansi Pelatihan Tenaga Kerja		Rapat persiapan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.5	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	246.408.000	12,05	12,05	0	26.161.504	10,62	25.561.180	10,37	0,24	Kab. Bantul	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Instruktur Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas : 0 persen dari 20 persen Lulusan bersertifikat kompetens : 0 orang dari 20 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Kegiatan Faktor Penghambat: masih adanya pandemi Faktor Pendukung: sudah adanya ROPK keuangan dan Fisik
3	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	31.812.169.872	6,58	6,57	0,01	801.650.416	2,52	723.569.570	2,27	0,25				
3.1	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	24.700.000	100	100	0	24.700.000	100	24.695.000	99,98	0,02	Kab. Bantul	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Kerja	pencairi kerja yang terdaftar di kab/kota : 375 orang dari 4500 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Internal, Pelaksanaan Kegiatan dan pelaporan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.2	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	139.500.000	100	98	2	139.500.000	100	96.912.500	69,47	30,53	Kab. Bantul	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Kerja	peserta sosialisasi informasi pasar kerja : 560 orang dari 630 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Bimbingan Jabatan bagin BKK, sosialisasii ketenagakerjaan Faktor Penghambat: jadwal sosialisasi ketenagakerjaan yang mundur Faktor Pendukung: perencanaan kegiatan yang baik
3.3	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	148.887.500	5	5	0	3.050.000	2,05	0	0	2,05	Kab. Bantul	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Perluasan Kerja	Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota : 0 orang dari 100 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: keterlambatan SPJ Faktor Pendukung:
3.4	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	31.103.810.840	6	6	0	580.282.408	1,87	562.490.110	1,81	0,06	Kab. Bantul	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Perluasan Kerja	Pemahaman peserta pelatihan Teknologi Tepat Guna : 0 orang dari 20 orang lokasi pembuatan infrastruktur padat karya : 0 lokasi dari 215 lokasi Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat : 0 orang dari 100 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat internal, Verifikasi Lapangan PIK, Sosialisasi Padat Karya APBD dan BKK Faktor Penghambat: pandemi, pencairan BKK yang mundur Faktor Pendukung: ROPK keu dan Fisik
3.5	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	236.599.032	22	22	0	51.193.008	21,64	39.471.960	16,68	4,95	Kab. Bantul	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Kerja	penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) : 375 orang dari 2700 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan OPP Faktor Penghambat: keterlambatan SPJ Faktor Pendukung:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																ROPK keu dan Fisik
3.6	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	99.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kab. Bantul	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Kerja	Pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja : 0 orang dari 1500 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
3.7	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	5.712.500	53	53	0	2.925.000	51,2	0	0	51,2	Kab. Bantul	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Perluasan Kerja	Pelindungan kepada PMI bermasalah : 0 orang dari 2 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat persiapan Faktor Penghambat: keterlambatan SPJ Faktor Pendukung:	
3.8	2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	53.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kab. Bantul	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Perluasan Kerja	Pekerja Migran (PMI) purna dan keluarganya yang diberdayakan : 0 orang dari 40 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
4	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	472.452.160	31,22	31,22	0	147.482.124	31,22	142.150.640	30,09	1,13					
4.1	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	89.922.500	8,34	8,34	0	7.500.000	8,34	7.500.000	8,34	0	Kab. Bantul	Bidang Hubungan Industrial - Mediator hubungan industrial Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jam	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan : 0 persen dari 35 persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat persiapan, pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat: pandemi Faktor Pendukung: ROPK Keu dan Fisik	
4.2	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	25.715.000	95,5	95,5	0	24.557.500	95,5	24.557.500	95,5	0	Kab. Bantul	Bidang Hubungan Industrial - Mediator hubungan industrial Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jam	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan : 0 persen dari 84.5 persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat internal, pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat: pandemi Faktor Pendukung: ROPK Fisik dan Keu	
4.3	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	183.569.660	23,1	23,1	0	42.402.124	23,1	37.820.640	20,6	2,5	Kab. Bantul	Bidang Hubungan Industrial - Mediator hubungan industrial Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian P	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah : 0 persen dari 80 persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat persiapan, pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat: pandemi Faktor Pendukung: ROPK Keu dan Fisik	
4.4	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	103.717.500	52,85	52,85	0	54.815.000	52,85	54.815.000	52,85	0	Kab. Bantul	Bidang Hubungan Industrial - Mediator hubungan industrial Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian P	penutupan perusahaan : 1 perusahaan dari 3 perusahaan Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial : 0 persen dari 80 persen pekerja/ buruh yang ter-PHK : 3 orang dari 30 orang perselisihan kepentingan : 0 kasus dari 1 kasus perselisihan hak : 0 kasus dari 55 kasus	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan mediasi hubungan industrial Faktor Penghambat: pandemi Faktor Pendukung:	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan : 0 kasus dari 0 kasus perselisihan PHK : 0 kasus dari 1 kasus perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite : 0 kasus dari 30 kasus mogok kerja : 0 perusahaan dari 2 perusahaan	ROPK Fisik dan Keu
4.5	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	36.332.500	33,87	33,87	0	12.307.500	33,87	11.557.500	31,81	2,06	Kab. Bantul	Bidang Hubungan Industrial - Mediator hubungan industrial Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian P	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan : 0 persen dari 50 persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat: pandemi Faktor Pendukung: ROPK fisik dan Keu
4.6	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	33.195.000	17,77	17,77	0	5.900.000	17,77	5.900.000	17,77	0	Kab. Bantul	Bidang Hubungan Industrial - Mediator hubungan industrial Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian P	Lembaga Kerja Sarna (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan : 0 lks dari 1 lks	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Internal, pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat: pandemi Faktor Pendukung: ROPK fisik dan Keuangan
5	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	467.128.740	25	25	0	119.442.360	25,57	81.917.360	17,54	8,03				
5.1	3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	467.128.740	25	25	0	119.442.360	25,57	81.917.360	17,54	8,03	Kab. Bantul	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi - Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Perluasan Kerja	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 750 orang : 650 orang dari 675 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan penyuluhan transmigrasi Faktor Penghambat: jadwal sosialisasi transmigrasi mundur, pandemi Faktor Pendukung: ROPK fisik dan Keu
Jumlah			44.260.642.323	13,38	13,37		4.117.858.265	9,3	3.101.797.280	7,01					